



ONG : Action Solidaire Pour Le Progrès Social et Intégral

ASOPSI asbl en Sigle

TITRE DU PROJET

« CREATION D'UNE COOPERATIVE AGRICOLE DES SEMENCES SELECTIONNEES DE HARICOT, MAIS, SOJA ET BOUTURE DE MANIOC DANS LE TERRITOIRE DE MASISI CAS DE GROUPEMENT BAPFUNA et BANYUNGU, LOCALITE NDURUMO ET LUKWETI »

I.1. JUSTIFICATION DU PROJET

L'agriculture est d'une importance capitale pour la vie d'un être humain cependant, elle demande d'augmenter les rendements de la production agricole au sein de la population vis-à-vis de la situation de l'insuffisance alimentaire.

Les résultats de nos enquêtes nous montrent que les paysans agriculteurs du groupement BAPFUNA et BANYUNGU utilisent les semences probablement appauvrie, non sélectionnées et techniques culturales non appropriées, voilà pourquoi la production agricole continue à baisser, ce qui justifie que les récoltes ne sont pas abondante et pas de systèmes de stockage d'où l'insuffisance alimentaire est vu plus sur terrain, pour ce faire, se présent projet vise à sensibiliser les population de s'approprier la production agricole de ces milieux qui pourra contribuer à la production agricole de ces milieux afin de résoudre ce problème de l'insuffisance alimentaire de ces milieux ciblés et son économie d'autre part.

Ainsi pour palier à ce problème l'ASOPSI propose crée une coopérative agricole pour l'augmentation des produits agricoles dans ces milieux en vue de garantir leur économie.

*216, Av.de la mission, Quartier Himbi, Commune de Goma- Goma Ville, Nord Kivu, RDC.

*Ancien bureau CONCERN WORLD WIDE, MASISI Centre, Territoire de MASISI

+243812597466, +243975927375

info@asopsi-rdc.org www.asopsi-rdc.org



I.2. OBJECTIF DU PROJET

a) **objectif global** : Ce présent projet vise à apporter une contribution aux problèmes de la baisse de la production des denrées alimentaires dans ces groupements.

b) **objectif spécifiques** : Notre projet a comme objectifs spécifiques :

- ✓ Amener la population à mieux utiliser les semences améliorées et technique culturale adéquate,
- ✓ Faire un appel et sensibiliser la population en particulier les jeunes sur l'importance de l'agriculture en utilisant les semences sélectionnées,
- ✓ Informer la population sur les pratiques agricoles des semences sélectionnées,
- ✓ Initier les jeunes sur la vie d'auto prise en charge dans le domaine d'exploitation du sol,
- ✓ Créer une coopérative agricole qui va permettre une bonne gestion de stockage de semence.

I.3. LOCALISATION ET DUREE DE PROJET

1. Localisation

Ce projet sera effectué et réaliser dans la province du Nord-Kivu en Territoire de Masisi dans le Groupement BAPFUNA et BANYUNGU.

2. Durée du Projet

Cette opération sera d'une période d'une année et un mois soit 26 mois avec possibilité de renouvellement selon l'opportunité financier

I.4. NATURE ET CADRE JURIDIQUE DU PROJET

1. Nature du projet

Le projet de vulgarisation des semences sélectionnées de haricot, Maïs, Soja, et Bouture de manioc sont avant tout un projet de progrès dans ces groupements, car, il cherche à rationaliser et à accroître la production agricole en vue d'améliorer les conditions de vie de la population et lutter contre la baisse des aliments sur les marchés locaux. Il est de nature Socio-Economique et quelque part sanitaire.

2. Cadre juridique du projet

*216, Av.de la mission, Quartier Himbi, Commune de Goma- Goma Ville, Nord Kivu, RDC.

*Ancien bureau CONCERN WORLD WIDE, MASISI Centre, Territoire de MASISI

+243812597466, +243975927375

info@asopsi-rdc.org www.asopsi-rdc.org



Ce projet est du type concerté dans la mesure où il sera réalisé conjointement avec la population (jeunes, Femmes, l'association ASOPSI, autres institutions chargées de la vulgarisation agricole et d'autres services qui s'occupent de l'agriculture dans ces milieux, cité ci haut.

I.5. BENEFICIAIRE ET ACTEURS DU PROJET

Beneficiaire Et Acteurs

1. Bénéficiaire du Projet

Les paysans cultivateurs des Groupement BAPFUNA et BANYUNGU qui bénéficient les semences améliorées en vue d'accroître la production agricole pour constituer des stocks alimentaires dans la coopérative.

2. Bénéficiaires indirect

La population environnante de ces Groupements et celle de la ville de Goma qui pourra bénéficier indirectement aux avantages du projet par le système d'approvisionnement régulier, à un coût moins cher des produits vivriers agricoles issu de ce projet.

3^e Les acteurs

Les principaux acteurs du projet sont :

- ASOPSI l'exécutant du projet
- Service de l'agriculture de ces Groupements
- Agronome œuvrant dans les domaines agricoles
- Les bailleurs de fonds
- Les populations des milieux ciblés (spécialement les jeunes et les femmes)

I.6 BUT DU PROJET

Strategies Et But

Le but du projet est d'augmenter la production, améliorer le mode d'alimentation et augmentation de rendement économique dans les ménages.

I.7 STRATEGIES DU PROJET

Notre projet a comme stratégies : d'impliquer toute la population à trouver leur participation ;

*216, Av.de la mission, Quartier Himbi, Commune de Goma- Goma Ville, Nord Kivu, RDC.

*Ancien bureau CONCERN WORLD WIDE, MASISI Centre, Territoire de MASISI

+243812597466, +243975927375

info@asopsi-rdc.org www.asopsi-rdc.org



- Sensibiliser les agriculteurs
- Améliorer les champs de démonstrations
- Evaluer le projet et distribuer les semences aux bénéficiaires
- Distribuer les semences et après récolte il faudrait restituer la quantité tirée dans les stocks et cela chaque après une période culturale en vue permettre l'accès à tout le monde

II. Etude De La Faisabilité, Pertinence Et Opportunité

1. Faisabilité du projet

A travers notre enquête sur le terrain nous avons constaté que dans ces milieux il y a des champs cultivés, la population travaillante, certaines variétés des semences

2. La pertinence du projet

Après l'étude, l'analyse avec la population lors de l'identification 90% d'elle à préciser et à montrer l'accord sur la réalisation du projet et il est pertinent.

3. Opportunité du projet

Ce projet est opportun car il constitue un besoin à la population

III. OPERATIONNALISATION DU PROJET

1. Les phases du projet

Notre projet aura comme phase :

- Recherche du financement
- Recrutement du personnel
- Formation du personnel
- Achats des semences
- **Distribution des semences**

III. Programme Des Extraits

Extrait 1 : Recherche de financement

1. Cible : Financement
2. Durée : 2 mois
3. Echéance : 8 semaines
4. Réalisateur : Chargé de projet et Coordonnateur

*216, Av.de la mission, Quartier Himbi, Commune de Goma- Goma Ville, Nord Kivu, RDC.

*Ancien bureau CONCERN WORLD WIDE, MASISI Centre, Territoire de MASISI

+243812597466, +243975927375

info@asopsi-rdc.org www.asopsi-rdc.org



5. Ressources :
 - Humaines : Coordonnateur et chargé du projet
 - Matériel : Le projet
 - Financières : Fond de mobilité
6. Conditions critiques :
 - Que les populations acceptent de participer au projet
 - Que les bailleurs des fonds débloquent les fonds au temps opportun
7. Activités et S/activités :
 - Dépôt du projet aux bailleurs de fond
 - Défense du projet
 - Signature et Protocol d'accord
8. Evaluation :
 - Coordonnateur et chargé de projet
9. Moyen de vérification :
 - Protocol d'accord
 - Borderont de dépôt

Extrant 2 Recrutement du personnel

1. Cible : le Personnel recruté
2. Durée : 1 mois
3. Echéance : 4 semaines
4. Responsable : Le coordonnateur
5. Réalisateur : Membre de conseil d'administration
6. Ressource :
 - Humaines : 1 Coordonnateur, 3 membre du conseil d'Administration
 - Matériels : Papier, stylo, salle
 - Financières : Frais de Communication
7. Activités et S/activités :
 - Appel d'offre, affichage
 - Réception des demandes d'emploi
 - Présélection
 - Test
 - Interview
 - Affichage des résultats
 - Contrats du travail
8. Evaluation : Le coordonnateur
9. Moyen de vérifications
 - Dossier de candidature

*216, Av.de la mission, Quartier Himbi, Commune de Goma- Goma Ville, Nord Kivu, RDC.

*Ancien bureau CONCERN WORLD WIDE, MASISI Centre, Territoire de MASISI

+243812597466, +243975927375

info@asopsi-rdc.org www.asopsi-rdc.org



- Résultat de test donné aux membres recyclés et formés

10. Condition critique :

- Avoir la formation ou connaissance nécessaire dans le domaine et niveau d'étude suffisants.

Extrant 3 la formation du personnel

1. Cible : Former et informer le personnel sur les activités à réaliser du projet
2. Durée : une semaine
3. Echéance : 5 jours
4. Responsable : Coordonnateur
5. Réalisateur : Le Coordonnateur, consultant, Chef de projet
6. Ressource :
 - Humaines : Coordonnateur, Consultant, Chef de projet
 - Matériels : Flip shurt, bloc note, papier, stylo, salle
 - Financières : Restaurations, transport
7. Activités et S/activités :
 - Préparation de la matière
 - Location et préparation de la salle
 - Invitation des participants
 - Déroulement de la formation
8. Evaluation : Formateurs et Coordinateur
9. Moyen de vérification :
 - Photos
 - Invitations
 - Différentes listes
10. Condition préalables :
 - Que la formation soit à la hauteur
 - Que les outils soient adaptés
 - Que les participants soient actifs

Extrant 4 Achat des semences

1. Cible : les semences
2. Durée : 1 mois
3. Echéance : 3 semaines
4. Responsable : Le Coordonnateur
5. Réalisateur : coordonnateur et l'agronome
6. Ressources :
 - Humaines : Personnel du C.A

*216, Av.de la mission, Quartier Himbi, Commune de Goma- Goma Ville, Nord Kivu, RDC.

*Ancien bureau CONCERN WORLD WIDE, MASISI Centre, Territoire de MASISI

+243812597466, +243975927375

info@asopsi-rdc.org www.asopsi-rdc.org



- Matériels : Sac vide, cahier, auto
- Financière : Restauration, frais de transport
- 7. L'activité et S/Activités :
 - Présentation de semences dans le stock
 - La balance pour peser
- 8. Evaluation : Coordonnateur
- 9. Moyen de vérification facteur, les semences, fiches de stock

Extrant 5 : Activités Champêtres et distribution des semences

1. Cible : Les Semences
2. Durée : 1 mois
3. Echéance : 2 semaines
4. Responsable : Agronome et Le Coordonnateur
5. Réalisateur : Le Coordonnateur et Agronome
6. Ressources :
 - Humaines : Personnels du CA
 - Matériels : Houes, Machettes, Sacs vide, Sachets et pèse.
 - Financière : Frais des facilitateurs, Frais de Transport, Restauration
7. Activité et S/ Activité
 - Préparation de Site
 - Appel des Agriculteurs
 - Cultiver les Champs de démonstration
 - Distribuer les semences aux bénéficiaires
8. Evaluation : Coordonnateur
9. Moyen de vérification
 - Champ de démonstration
 - Photos
 - Fiche des Stocks sortie
10. Conditions Critiques :
 - Que le bailleur Disponibilité le fond au temps opportun
 - Que les agriculteurs participent à la réalisation,
 - Que l'argent ou le fond ne soit pas détourné.

Extrants 6. Suivi et évaluation

1. Cible : Le Projet
2. Durée : 13 mois
3. Echéance : du Début à la fin du projet
4. Responsable : Bailleur de Fond

*216, Av.de la mission, Quartier Himbi, Commune de Goma- Goma Ville, Nord Kivu, RDC.

*Ancien bureau CONCERN WORLD WIDE, MASISI Centre, Territoire de MASISI

+243812597466, +243975927375

info@asopsi-rdc.org www.asopsi-rdc.org



5. Réalisateur : Coordonnateur, Evalueur du bailleur de fond
6. Ressource :
 - Humaines : Evalueur, bailleur de fond
 - Matériel : le projet, rapport du projet
 - Financière : Frais d'évaluation
7. Activité et S/ Activité :
 - Exposer du Projet
 - Observation des activités
8. Moyen de vérification : Rapport d'Evaluation
9. Conditions Critiques :
 - Que l'évaluation soit Objective
 - Que les agriculteurs participent à la réalisation

*216, Av.de la mission, Quartier Himbi, Commune de Goma- Goma Ville, Nord Kivu, RDC.

*Ancien bureau CONCERN WORLD WIDE, MASISI Centre, Territoire de MASISI


+243812597466, +243975927375


info@asopsi-rdc.org www.asopsi-rdc.org



3. Chronogramme Des Activites

N°	Activités	Durées par mois												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Recherche de financement	X	X											
2	Recrutement du personnel			XX										
3	Contacteur les autorités locales		X	X										
4	Formation des personnels recrutés			XX	X									
5	Lancement des activités champêtre et distribution				x	X	X							
6	Suivi sur terrain													
7	Evaluation des activités			X			X			X			X	
8	Elaboration d'un rapport final													

Activités permanentes 

Activités Continues 

Activités Discontinues 

*216, Av.de la mission, Quartier Himbi, Commune de Goma- Goma Ville, Nord Kivu, RDC.

*Ancien bureau CONCERN WORLD WIDE, MASISI Centre, Territoire de MASISI

+24381 2597466, +243975927375

info@asopsi-rdc.org www.asopsi-rdc.org



*216, Av.de la mission, Quartier Himbi, Commune de Goma- Goma Ville, Nord Kivu, RDC.

*Ancien bureau CONCERN WORLD WIDE, MASISI Centre, Territoire de MASISI

+24381 2597466, +243975927375

info@asopsi-rdc.org www.asopsi-rdc.org



IV. BUDGETISATION DU PROJE

Notre projet est constitué d'un montant en USD ; dont repartis aux Bailleurs. Durant une période de 13 mois de que les fonds seront disponibles. Ce budget est reparti comme suit :

- Frais d'investissement
- Motivation du personnel
- Fourniture du Bureau
- Frais de formation
- Coût de semences

N ° 1. Frais D'investissement

N°	DESIGNATION	UNITES	QUANTITES	PU	PT
1	Machettes	Pièces	100	2,2	220
2	Houes	Pièces	100	2,5	250
3	Bottes	Paire	100	6,2	620
4	Imperméable	Pièce	50	20	1000
5	Sac vide	Pièce	500	0,7	350
TOTAL					2440

N°2. SALARIES DU PERSONNEL

N°	DESIGNATION	NOMBRE	SALAIRE MENSUEL	SALAIRE ANNUEL	TOTAL POUR 13 MOIS
1	Coordinateur	1	450	450X13	5850
2	Agronomes	6	400	2400X13	31 200
3	Animateurs	10	280	2800X13	36400
4	SécretaireComptable	1	320	320X13	4160
5	Logisticien	1	320	320X13	4160
6	Gardien	5	150	750X13	9 750
7	Journalier	100	5/ Jour	500X30	15000
8	Motard	4	200	400X13	5200
9	Chauffeur	2	15 / Jours	30X30	900
TOTAL					120 720

N° 3. Fourniture Bureau Et Matériels roulant

N°	DESIGNATION	NOMBRE	PU	PT EN USD	OBS
1	Rame de papier	5	10	50	

*216, Av.de la mission, Quartier Himbi, Commune de Goma- Goma Ville, Nord Kivu, RDC.

*Ancien bureau CONCERN WORLD WIDE, MASISI Centre, Territoire de MASISI

+243812597466, +243975927375

info@asopsi-rdc.org www.asopsi-rdc.org



2	Machine à calculer	3	5	15	
3	Perforateur	2	5	10	
4	Agrafe	3	5	15	
5	Boite de stylos	2	2	4	
6	Encre correctrice	3	2	6	
7	Cahier minister	3	3	9	
8	Latte en plastique	10	0,5	5	
9	Tables du Bureau	2	50	100	
10	Chaise du Bureau	4	20	80	
11	Étager	2	30	60	
12	Ordinateur et ses accessoires	2	500	1000	
13	Group électrogène	1	600	600	
14	Motos	4	2500	10 000	
15	Frais location Bureau	1	150/mois	1950	
16	Carburant	50 000 l	1,6	80 000	
17	Frais d'entretien		30 /mois	390	
Total				94 294	

N° 4 Frais de formation dura 5 jours

N°	Désignation	Nombre	P.U S	P.U/J	P.T S	OBS
1	Location salle	1	50	50x5	250	
2	Restauration	20	10	200x5	1000	
3	Perdiem	20	10	200x5	1000	
4	Logement de formateur	2	15	30x5	150	
5	Paiement de formation	2	20	40x5	200	
Total					2600	

N° 5. Cout de semences sélectionnées, location champ de monstration et camions /ben

N°		Nombre / Ag	P.U	P.T	OBS
1	Haricot	20 000Kg	0,6	12 000	
2	Mais	20 000Kg	1,5	30 000	
3	Soja	20 000Kg	1,5	30 000	
4	Bouture de manioc	1000	2/ Mètre	2000	
5	Semence maraichère	60 Pièces	6	360	
6	Location de champs	5ha	100	500	
7	Location camion/Ben	3	50X30	4 500	
Total				79 360	

N° 6. Synthèse du Budget en Usd

*216, Av.de la mission, Quartier Himbi, Commune de Goma- Goma Ville, Nord Kivu, RDC.

*Ancien bureau CONCERN WORLD WIDE, MASISI Centre, Territoire de MASISI

+243812597466, +243975927375

info@asopsi-rdc.org www.asopsi-rdc.org



N°	Désignation	Montant
01	Frais d'investissement	2.440
02	Salaire du personnel	120 720
03	Fourniture bureau et Matériel roulant	94 294
04	Frais formation	2600
05	Cout de semences et location des champs De démonstration	79 360
06	Imprévue 10%	29941,4
Total		329355,4

*216, Av.de la mission, Quartier Himbi, Commune de Goma- Goma Ville, Nord Kivu, RDC.

*Ancien bureau CONCERN WORLD WIDE, MASISI Centre, Territoire de MASISI

+243812597466, +243975927375

info@asopsi-rdc.org www.asopsi-rdc.org



. CADRE LOGISTIQUE DU PROJET

Logistique horizontale / Logistique verticale	Résumé narratif	Indicateur, objectivement vérifiable	Moyen de vérification	Condition critique
Objectif	- Augmenter la production agricole pour lutter contre l'insuffisance alimentaire au sein de la population des Groupements BIIRI, BAPFUNA et BANYUNGU	L'insuffisance alimentaire réduite dans le groupement BIIRI et ces deux localités, la production augmenter de 90% à la fin du projet	- Rapport d'évaluation - Entretien avec les agriculteurs - La récolte au niveau du champ	Que les agriculteurs acceptent de faire les soins dans leur champ
But	- Distribuer les semences améliorées sélectionnées après la démonstration	- 90% de la population ciblée ont trouvé les semences - 90% de la production agricole à augmenter de la fin du projet	- Fiche de distribution - Observation - Visites aux champs - Entretien dans le champ	- Que les semences sélectionnées soient en grande quantité et variétés de différentes - Que les bénéficiaires appliquent les méthodes pratiques données par les agronomes
Extrant	- Les agriculteurs sensibilisés - Bureau loué - Personnel engagé - Champ de démonstration ménagé - Semence disponible répartie selon les besoins	- Financement recherché en 100% - 20 agents seront formés - 20 agents seront récrits selon le programme - Les semences seront disponibles dans son échéance	- Différents rapports - Palmarès de visite - Le stock - Fiche de stock - Fiche d'évaluation - Rapport final	- Que la population bénéficiaire soit mobilisée - Qu'il n'y ait pas d'insécurité - Qu'il y ait des semences adaptées - Qu'il y ait une bonne volonté du personnel

*216, Av. de la mission, Quartier Himbi, Commune de Goma- Goma Ville, Nord Kivu, RDC.

*Ancien bureau CONCERN WORLD WIDE, MASISI Centre, Territoire de MASISI

+243812597466, +243975927375

info@asopsi-rdc.org www.asopsi-rdc.org



	<ul style="list-style-type: none"> - Entretien et suivie - Projet plus suivi et évaluation - Rapport final est élaboré 	<ul style="list-style-type: none"> - Semences distribué 50% et 50% semé - Projet suivi et évaluation 		<ul style="list-style-type: none"> - Que les autorités locales s'y impliquent pour la réussite de ce programme
Intrant	<ul style="list-style-type: none"> - Sensibiliser le bénéficiaire - Contacter les bailleurs de fonds - Contacter les autorités locales - Acheter les matériels et fournitures - Former les agents recrutés - Elabore un rapport final - Faire une évaluation expos 	<p>80% de bénéficiaire sont sensibilisés</p> <p>Synthèse du budget du projet est de 329 355.4\$</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frais de matériel et fourniture 94 294 \$ - Frais formation 2600\$ - Coût de semences 79 360\$ - Rapport final - Rapport Global 	<ul style="list-style-type: none"> - Plantos - Salle - Livre de caisse - Chèque bancaire N° de comptes - Lettre d'autorisation de fonctionnement - Facture, Reçu décharge, chaque Bancaire - Contrat signés 	<p>Que les fonds soient disponibles</p> <p>Que le financement arrive au moment opportun</p>

*216, Av.de la mission, Quartier Himbi, Commune de Goma- Goma Ville, Nord Kivu, RDC.

*Ancien bureau CONCERN WORLD WIDE, MASISI Centre, Territoire de MASISI

+24381 2597466, +243975927375

info@asopsi-rdc.org www.asopsi-rdc.org



*216, Av.de la mission, Quartier Himbi, Commune de Goma- Goma Ville, Nord Kivu, RDC.

*Ancien bureau CONCERN WORLD WIDE, MASISI Centre, Territoire de MASISI

+24381 2597466, +243975927375

info@asopsi-rdc.org www.asopsi-rdc.org



CONCLUSION GENERALE DU PROJET

Eu égard de ce qui précède, nous nous sommes dit cette situation serait due au manque des semences améliorées et technicité dans la pratique agricole

Ainsi donc nous avons pensé que la sensibilisation sur l'ouverture des coopératives agricoles dans ces groupements va augmenter les produits alimentaires si la population se donne pour ce projet et appliquer toutes les techniques données par les agronomes.

*216, Av.de la mission, Quartier Himbi, Commune de Goma- Goma Ville, Nord Kivu, RDC.

*Ancien bureau CONCERN WORLD WIDE, MASISI Centre, Territoire de MASISI

+243812597466, +243975927375

info@asopsi-rdc.org www.asopsi-rdc.org